

План мероприятий по реализации проекта «Создание Экспериментария в детском саду»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
1.	Утверждение состава рабочей группы по реализации проекта «Создание Экспериментария в детском саду»	24.05.2018г	Приказ №45, от 24.05.2018г	Руководитель
2.	Утверждение графика и темы заседания рабочей группы	24.05.2018г	Приказ №45/1, от 24.05.2018г	Руководитель
3.	Создание раздела на сайте организации по реализации проекта	25.04.2018г	Создан	Ответственный за ведение сайта
4.	Создание видеоролика помещений, которые будут оснащены комплексами	24.05.2018г	Создан	Ответственный за ведение сайта
5.	Проведение родительского собрания с целью получения письменного согласия участия детей в реализации проекта.	30.05.2018г	Протокол №6, 30.05.2018г	Руководитель
6.	Участие в обучающем практикуме для педагогов с игровой технологией Воскобовича	по необходимости		
7.	Практическая игра для педагогов с привлечением детей.	Ежемесячно		
8.	Предоставление отчета о деятельности пилотной площадки в МОН РД	Ежемесячно до 23 числа отчетного месяца	Отчет	Руководитель
9.	Участие педагогов в мастер-классах по применению технологии В.В. Воскобовича	По необходимости		
10	Проведение первичного мониторинга уровня интеллектуального развития	30.05.2018г	Отчет психолога	Педагог-психолог
11	Оснащение игровой среды групп методическими комплексами В. Воскобовича	До 01.07.2018г		
12	Создание условий для коллективных и индивидуальных игр	До 01.07.2018г	Создаются	Руководитель
13	Разработка авторских игровых занятий на основе дидактического материала В. Воскобовича	До 01.08.2018г	Разработки	Старший воспитатель
14	Презентации для родителей	До 15.08.2018г		
15	Участие в конкурсе на авторское игровое занятие на основе дидактического материала В. Воскобовича	Ноябрь 2018г.	Подтверждение	Ст.воспитатель

16	Публикации на сайте организации	Ежемесячно	Публикация	Ответственный за сайт
17	Проведение срезов уровня интеллектуального развития	Раз в квартал	Контрольные срезы	Рабочая группа
18	Создание видеоролика помещений, которые оснащены комплексами	До 1 сентября		
19	Создание видеоролика с отзывами родителей, педагогов	До 1 сентября		



Директор — Радабава Р.Р.



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ДЕРБЕНТ" ДЛЯ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
"ПРОГИМНАЗИЯ № 18"**

368600, РД, г. Дербент, ул. Кобякова 88 "б",
e-mail: mbou.progimnazia18@yandex.ru

ИНН 0542015254 ОГРН 1020502001376
site: <http://progimnaziya18.dagschool.com/>

№ 348

«24» 05 2018г.

Приказ

№45

от 24.05.2018г

**«Об утверждении состава МБОУ «Прогимназия №18» по реализации
проекта «Создание экспериментария в детском саду»**

Во исполнение Плана мероприятий реализации проекта «Создание
экспериментария в детском саду»

Приказываю:

1. Создать рабочую группу для организации внедрения экспериментария в детском саду в составе согласно приложения
2. Рабочей группе подготовить и согласовать с руководителем учреждения площадку в детском саду для оснащения комплексами В.Воскобовича
3. Старшему воспитателю Курбановой А.М. обеспечить выполнение плана приоритетного проекта по контрольным точкам.
4. Воспитателям группы с площадкой для игровой среды с комплексами В. Воскобовича обеспечить проведение опытной эксплуатации данных комплексов, родительского собрания с целью получения письменного участия детей в реализации проекта.
5. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор

Раджабова Р.Р.





**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ДЕРБЕНТ" ДЛЯ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
"ПРОГИМНАЗИЯ № 18"**

368600, РД, г. Дербент, ул. Кобякова 88 "б",
e-mail: mbou.progimnazia18@yandex.ru

ИНН 0542015254 ОГРН 1020502001376
site: <http://progimnaziya18.dagschool.com/>

№ 347

«24» 05 2018г.

Приказ

№45/1

от 24.05.2018

«Об утверждении графика и темы заседания рабочей группы»

На основании решения педагогического совета от 30.05.2018г. Протокол № в целях успешного внедрения игровых технологий В. Воскобовича и участия в экспериментарии.

Приказываю:

1. Утвердить план-график («Дорожную карту») мероприятий по подготовке и внедрению игровых технологий В. Воскобовича в МБОУ «Прогимназия №18»
2. Утвердить Положение о Рабочей группе по внедрению игровой технологии Воскобовича
3. Утвердить Положение о творческой группе по разработке авторских игровых занятий на основе дидактического материала В. Воскобовича.
4. Ответственному по вопросам внедрения игровой технологии Воскобовича в МБОУ «Прогимназия №18» старшему воспитателю Курбановой А.М.
 - 4.1. Обеспечить выполнение графика в соответствии с установленными сроками.
 - 4.2. Организовать координацию деятельности рабочей и творческой групп и консультирование воспитателей по вопросам внедрения игровых технологий Воскобовича.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой

Директор  Раджабова Р.Р.



План-график сопровождения внедрения игровых технологий В.Воскобовича

Цель: Успешное внедрение игровых технологий В.Воскобовича

Задачи:

- Выбор площадки (групп, группы). Формирование методической копилки детского сада по технологии Воскобовича
- Организация информационного сопровождения (сайт, выпуск информационных бюллетеней, публикация положительной динамики результатов, степени сформированности интеллектуальных способностей).
- Мастер-классы по применению технологии В. Воскобовича, активное участие родителей, воспитателей и детей в открытых мероприятиях МБОУ, конкурсах.
- Наполнение групп или группы методическими комплексами Воскобовича и собственными разработками поощрения воспитателей, участвующих в проекте.
- Организация эффективной работы с воспитателями.

Ожидаемые результаты:

- Созданы условия и площадка для внедрения игровых технологий В.Воскобовича.
- Деятельность пилотной площадки обеспечена необходимым материалом.

Директор  Раджабова Р.Р.

